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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта
	[bookmark: _GoBack]Современная цифровая образовательная среда колледжа


	Директор
	Волков Алексей Павлович

	Адрес учреждения
	606443, Нижегородская область, г.о.г. Бор, ул. Мира, д. 27

	Телефон, факс
	8 (83159) 6-55-27

	e-mail
	borteh@mail.ru

	сайт
	www.bgkbor.ru

	Сроки
	2019-2021 гг.

	Разработчики  проекта
	Лаптева Елена Алексеевна, зам.  директора по УПР
Филонова Татьяна Сергеевна, зам. директора по УР
Андриянова Олеся Евгеньевна, зав. методическим кабинетом
Марков Александр Владимирович, руководитель информационного центра колледжа

	Руководитель проекта
	Марков Александр Владимирович, руководитель информационного центра колледжа


	Цель проекта
	Создание условий для повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства, обеспечивающего формирование ценности к саморазвитию и самообразованию

	Задачи проекта
	Повысить эффективность управления колледжем с использованием современных цифровых инструментов

	
	Развивать информационную и коммуникационную инфраструктуру колледжа

	
	Создавать и применять в колледже электронные образовательные ресурсы

	
	Обеспечить открытость и доступность информации об образовательной организации в сети Интернет

	
	Развивать систему информационно-библиотечных центров с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и медиатекой

	
	Повысить уровень информационной компетентности педагогов

	
	Обеспечить свободный доступ для всех категорий граждан, обучающихся к онлайн-курсам

	Сроки и этапы реализации
	Проект реализуется в три этапа: 
I этап – организационно-подготовительный, январь-март 2019 года: разработка плана мероприятий по проблеме; 
II этап – практический (основной), апрель 2019 года – ноябрь 2021 года:
реализация мероприятий, контроль проекта и коррекция дорожной карты проекта;
III этап – обобщающий, декабрь 2021 года: 
анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации мероприятий проекта и распространение опыта

	Ожидаемые конечные результаты и показатели проекта
	- обучение детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- создание страницы на официальном сайте колледжа по оказанию консультационной (социально-педагогической) помощи родителям обучающихся;
- обновление функциональных возможностей и информационное накопление официального сайта колледжа;
- обеспечение колледжа интернет соединением со скоростью 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком;
- обеспечение свободного доступа для всех категорий граждан, обучающихся по дополнительному профессиональному образованию к онлайн-курсам;
- повышение квалификации педагогов в области современных технологий;
- количество новых учебных мест;
- формирование электронного методического кабинета;
- увеличение количества персональных сайтов педагогов;
- количество обучающихся, приходящихся на 1ПК, используемых в образовательном процессе

	Источники финансирования
	Внебюджетные средства колледжа

	Исполнители
	Администрация и педагогический коллектив ГБПОУ «Борский Губернский колледж»

	Основание для разработки
	- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
- Национальный проект «Образование» 2018-2024 г. (утвержден президиум совета при Президенте РФ по стратегическому планированию и национальным проектам, протокол №16 от 24 декабря 2018 г.)
- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9)
- Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	1. Полезность
	Любая информационная система в составе ЦОС должна создавать новые возможности для пользователей и/или снижать их трудозатраты.

	2. Достаточность
	Состав и функциональность ЦОС должны отвечать целям, для которых она создавалась, избегая избыточных функций и структур данных, требующих неоправданных издержек на сопровождение, а также отвечать полномочиям и возможностям пользователей.

	3. Открытость
	ЦОС должна обеспечивать свободу обмена данными и расширения новыми технологиями, в том числе подключая внешние системы. 

	4. Доступность
	Все информационные системы и данные в составе ЦОС должны быть доступны пользователю, как правило посредством Интернет, и не могут быть ограничены, кроме соблюдения лицензионных условий и согласованной приватности данных.

	5. Единство
	Работа всех информационных систем должна быть согласована в единой образовательной и технологической логике, позволяющей решать в разных частях ЦОС разные специализированные задачи на основе опубликованных протоколов. 

	6. Ответственность
	Право и возможность формирования ЦОС из различных технологий, в том числе согласование задач по обмену данными со смежными информационными системами, предоставляются тому, на кого возлагается обязанность решать соответствующие задачи.

	7. Измеримость
	Мониторинг происходящих в ЦОС событий.
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	№ 
п/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Форма
 отчетности

	1. Организационно-подготовительный этап

	1.1
	Создание рабочей группы по 
внедрению проекта
	Январь 2019 г.
	зам. директора по УПР

	приказ

	1.2
	Оценка соответствия имеющейся материально-технической базы, планирование пополнения материально-технической базы.
  
	Февраль- июнь 2019 г.
	зам. директора по УПР
руководитель информационного центра
	Аналитическая справка, протокол Совета колледжа

	1.3
	Анализ уровня ИКТ – компетентности педагогов, планирование обучения
	Февраль 2019 г.
	Специалист по кадрам, зав. методическим кабинетом
	Аналитическая справка, протокол Совета колледжа

	1.4
	Разработка проекта 
	Февраль-июнь 2019 г.
	зам. директора по УПР,
зам. директора по УР,
зав. методическим кабинетом
	проект

	1.5
	Обсуждение проекта на Педагогическом совете колледжа
	Июнь 2019 г.
	Зав. методическим кабинетом 
	протокол заседания

	1.6
	Утверждение проекта директором колледжа в составе Программы развития
	август
 2019 г.
	директор
	утвержденный проект






 
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

	2.  Практический  (основной) этап

	2.1
	Формирование комплекса онлайн-курсов по профессии / специальности СПО на базе программного комплекса  Moodle  :
· Выбор платформы
· Отбор и обучение разработчиков
· Уточнение дидактической методологии
· Разработка
· Формирование методического обеспечения
· Нормативно-правовое обеспечение
	сентябрь 2019 г.-сентябрь 2021

	Руководитель информационного центра, председатели ПЦК

	Образовательные курсы

	2.2
	Формирование цифровой среды учебно-производственного обучения, интегрированной с работодателями
	январь-июнь
2020 г.
	зам. директора по УПР
заведующий практикой

	рабочий макет 

	 2.3
	Подготовка педагогов к работе в условиях цифрового образовательного процесса.

	ежегодно
	Руководитель информационного центра, зав. методическим кабинетом
	План повышения квалификации, сертификаты, удостоверения об обучении

	2.4
	Подготовка студентов к эффективному использованию ресурсов цифровой образовательной среды, формирование и развитие учебной самостоятельности.
	ежегодно
	Руководитель информационного центра
	Сертификаты участников онлайн конкурсов и олимпиад

	2.5
	5. Организация доступного обучения особых категорий студентов (лица с ОВЗ) в цифровой среде. 
	сентябрь 2019 г.-сентябрь 2021

	Руководитель информационного центра, председатели ПЦК

	Образовательные курсы

	2.6 
	Реализация проекта по созданию электронного методического кабинета
	Сентябрь 2019-сентябрь 2021
	Зав. методическим кабинетом
	Сайт методической службы колледжа

	2.7
	Создание электронной библиотеки методических материалов
	Сентябрь 2019-сентябрь 2020
	Зав. методическим кабинетом
	электронные версии 
образовательных программ СПО

	2.8
	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению информационной безопасности
	ежегодно
	Руководитель информационного центра
	План мероприятий

	2.9
	Дооборудование учебных кабинетов, лабораторий и мастерских интерактивным оборудованием
	ежегодно
	Зам. директора по УПР
Руководитель информационного центра
	Инвентаризационные ведомости

	2.10
	Техническое сопровождение работы по созданию электронных учебников, пособий, УМК
	ежегодно
	Руководитель информационного центра
	Электронные образовательные ресурсы

	2.11
	Внедрение системы 1С: Колледж
	 Сентябрь 2019 – сентябрь 2021
	Руководитель информационного центра
	Действующая система 1С: Колледж



	3. Обобщающий этап

	3.1
	Подведение итогов реализации проекта (промежуточных и итоговых)
	Август 2019,
 2020 гг., декабрь 2021 г.
	зам. директора по УПР, 
Зав. методическим кабинетом
руководитель информационного центра
	заседание педагогического совета

	3.2
	Обобщение и распространение опыта реализации проекта
	постоянно
	Зав. методическим кабинетом,
Председатели ПЦК, преподаватели
	публикации, сборники, участие в конференциях





5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
	№
п/п
	Виды деятельности,
 мероприятия
	Стоимость

	1
	Расходы на стимулирование педагогических работников, использующих в образовательном процессе информационно-коммуникационные технологии
	

	2
	Доукомплектование колледжа необходимым цифровым оборудованием и программными средствами
	                     300  000 рублей

	4
	Обеспечение  библиотеки колледжа электронными образовательными ресурсами  сторонних разработчиков 
	100 000 рублей

	5
	Затраты на обеспечение информационной безопасности
	25 000 рублей

	6
	Затраты на подключение колледжа к электронным библиотечным системам
	130 000 рублей

	
	ИТОГО
	1 633 000 рублей














6. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

	№ п/п
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	1.
	Обучение детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий (количество онлайн курсов)
	0
	Положительная динамика

	3. 
	Обновление функциональных возможностей и информационное накопление официального сайта колледжа
	Выполнение требований нормативных постановлений о содержании сайта
	Выполнение требований нормативных постановлений о содержании сайта
	Формирование медиатеки электронных образовательных ресурсов
	Внедрение системы дистанционного обучения Moodle

	4.
	Обеспечение колледжа интернет соединением со скоростью 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком
	50 Мб/с
	50 Мб/с
	100 Мб/с
	100 Мб/с

	5. 
	Обеспечение свободного доступа для всех категорий граждан, обучающихся по дополнительному профессиональному образованию к онлайн-курсам (количество курсов)
	0
	0
	2
	5

	6.
	Повышение квалификации педагогов в области современных информационных технологий
	4
	14
	24
	34

	7.
	Повышение количества новых учебных мест
	148
	160
	172
	184

	8.
	Формирование электронного методического кабинета
	Формирование электронного банка рабочих программ
	Формирование электронного банка ОПОП
	Создание сайта методической службы
	Обеспечение свободного доступа педагогов к информации о деятельности методической службы в сети Интернет

	9.
	Рост числа персональных сайтов педагогов
	10
	Положительная динамика

	10.
	Количество обучающихся, приходящихся на 1 ПК, используемых в образовательном процессе
	5,7
	5,3
	4,9
	4,6
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